



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

01/03/2018
2571

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 46

Πρακτικό της με αριθμό **2ης/28.02.2018**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **28^η** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2018**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **28/02/2018**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **2319/23.02.2018**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Καραβασίλης Εμμανουήλ
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Χατζηδημητράκης Αργύριος
3. Περρής Ιωάννης	3. Αξιώτης Χρήστος
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	4. Βεχλίδη Μαρία
5. Χριστοφής Μιχαήλ	5. Βούρλος Δημήτρης
6. Κολοβού Κων/να	6. Γαβρίλης Γεώργιος
7. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
8. Παπαγιάννης Ιωάννης	
9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
11. Βασιλάκη Αικατερίνη	
12. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
13. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
14. Καμπάκας Αντώνης	
15. Λυκούδης Αλεβίζος	
16. Βοσκόπουλος Χρήστος	
17. Αντωνόπουλος Δημήτρης	
18. Κακανάκης Ευάγγελος	
19. Αλεξοπούλου Μαρία	
20. Κατσαρέλης Νικόδημος	
21.	

22.	
23.	
24.	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής



Καισαριανή 12/02/2018

Αρ. Πρωτ.:1933

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.696,56€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ

Ο.Ε.

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ : Υποβολή προς έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ΕΡΓΟ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μελέτη	36.696,56
Σύμβαση	21.284,00€
παρών Α.Π	21.284,00€
Διαφορά (ποσό)	0,00
Διαφορά (ποσοστό)	0,00%

Συνολικό αντικείμενο παρόντος Α.Π.	17.164,52
Φ.Π.Α. 24 %	4.119,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	21.284,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Με την υπ' αριθμ. 772017 (ΑΔΑ: Ω009ΩΕΨ-ΩΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καισαριανής, εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
2. Η υπ' αριθμ. 133/2017 (ΑΔΑ: 67ΖΚΩΕΨ-31Υ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και η 65825/24350/05-09-2017 εγκριτική απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκαν τα πρακτικά του ανοιχτού διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία Αφοί Αποστολόπουλοι Ο.Ε., με μέση έκπτωση 42%.
3. Η από 03/10/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 11964 εργολαβική σύμβαση, που προβλέπει για δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ ποσό 14.925,67€, για απρόβλεπτα ποσό 2.238,85€ € και για ΦΠΑ 24% ποσό 4.119,48€, ήτοι γενικό σύνολο ποσό 21.284,00€.
4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, που σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίζεται σε δύο (2) μήνες.
5. Η υπ' αριθμ. 271/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση διάρκειας του έργου μέχρι τις 29-12-2017.
6. Η υπ' αριθμ. 297/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε δεύτερη παράταση διάρκειας του έργου μέχρι τις 28-02-2018.

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΠΕ

Κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, λόγω της προσθήκης επιπλέον χώρων που θα έχουν χρήση ως παρτέρια, καθώς και δύο διαδρόμων στα οποία θα προστεθούν πλάκες Καρύστου, μειώθηκε ο αρχικά υπολογιζόμενος όγκος σκυροδέματος και κατά συνέπεια κι οι προβλεπόμενες ποσότητες του χαλύβδινου οπλισμού και του τριψίματος της επιφάνειας σκυροδέματος.

Αντίθετα αυξήθηκαν οι ποσότητες των υπολοίπων άρθρων ώστε να γίνει εξομάλυνση της υπόβασης, διαμόρφωση των παρτεριών και των διαδρόμων πρόσβασης, η εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για τους αγωγούς αποχέτευσης ομβρίων καθώς και για την τοποθέτηση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με σκοπό να

προστατευτεί καλώδιο ρεύματος και τέλος η τοποθέτηση κρασπέδων σε όλα τα παρτέρια.

Η ανάλυση του 1^{ου} ΑΠΕ είναι όπως παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.648,87	14.537,94
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.276,80	2.616,83
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.238,85	9,75
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	17.164,52	17.164,52
Φ.Π.Α. (24%)	4.119,48	4.119,48
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	21.284,00	21.284,00

Τονίζεται ότι :

- α. Οι αυξομειώσεις των εργασιών και η διαχείριση των «Επί έλασσον» δαπανών ακολουθούν πλήρως την υφισταμένη νομοθεσία, χωρίς να απαιτείται έγκριση Τ.Σ., δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της Σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- β. Δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως αποφασίσετε :

- Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 07-02-2017

ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλατον
1. χωματουργικά-ασφαλτικά												
1	1	ΝΑΟΔΟ Α02	Γενικές Εκκαθαρές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	7,00	200,00	1.400,00	248,50	1.739,50	339,50	
2	2	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	17,80	100,00	1.780,00	104,00	1.851,20	71,20	
3	3	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	Εκκαθαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,70	6,00	40,20	28,85	193,30	153,10	
4	4	ΝΑΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωληνών με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m3	17,60	2,00	35,20	2,40	42,24	7,04	
5	5	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	9,62	100,00	962,00	285,00	2.741,70	1.779,70	
6	6	ΝΑΟΔΟ Δ04	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟΝ 4120	m2	0,45	100,00	45,00	285,00	128,25	83,25	
7	7	ΝΑΟΔΟ Δ01	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	m	1,00	20,00	20,00	255,00	255,00	235,00	
ΣΥΝΟΛΟ								4.282,40		6.951,19	2.668,79	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 42,00%								1.798,61		2.919,50	1.120,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ								2.483,79		4.031,69	1.547,90	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				1547,90		62,32%						

2. τεχνικά έργα												
1	8	ΝΑΟΔΟ Β30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΥΔΡ 7018	kg	1,15	2.200,00	2.530,00	2037,00	2.342,55		187,45
2	9	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	90,00	100,00	9.000,00	96,00	8.640,00		360,00
3	10	ΝΑΟΙΚ Ν173.60	τριψιμο επιφανειας σκυροδεματος με φελιζολ		m2	0,70	1.000,00	700,00	962,00	673,40		26,60
4	11	ΝΑΟΙΚ Ν173.11.3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες χωρίς την αξία των πλακών	ΟΙΚ 7311	m2	15,00	30,00	450,00	30,00	450,00		
5	12	ΝΑΟΔΟ Α12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	m3	26,50	10,00	265,00	6,00	159,00		
6	13	ΝΑΟΔΟ Β51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟΝ 2921	m	9,60	40,00	384,00	100,00	960,00		
7	14	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟΝ 2531	m3	86,50	10,00	865,00	10,00	865,00		
8	15	ΝΑΟΔΟ Β66.1	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	ΟΔΟΝ 2548	TEM	438,00	4,00	1.752,00	4,00	1.752,00		
9	16	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	14,70	10,00	147,00	22,00	323,40	176,40	
10	17	ΗΛΜ Ν15.2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, εσωτ. διαμετρ. 2ins	ΗΛΜ 5	m	28,66	50,00	1.433,00	68,00	1.948,88	515,88	
ΣΥΝΟΛΟ								17.526,00		18.114,23	692,28	574,05
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 42,00%								7.360,92		7.607,98	290,76	241,10
ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ								10.165,08		10.506,25	401,52	332,95
ΑΥΞΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				341,17		3,36%						

ΣΥΝΟΛΟ 1	12.648,87	14.537,94	1.949,42	332,95
Γ.Ο. & Ο.Ε. 18%	2.276,80	2.616,83	350,90	59,93
ΣΥΝΟΛΟ 2	14.925,67	17.154,77	2.300,31	392,88
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2.238,85	9,75		
ΣΥΝΟΛΟ 3	17.164,52	17.164,52		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00		
ΑΦΡΟΙΣΜΑ	17.164,52	17.164,52		
ΦΠΑ 24%	4.119,48	4.119,48		
ΣΥΝΟΛΟ	21.284,00	21.284,00		

Ο παρών ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

Αθήνα, 07/02/2018
 ο ανάδοχος

Καίσαριανή, 07/02/2018
 οι επιβλέποντες μηχανικοί

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

ΑΦΟΙ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Αποστολόπουλος Αποστόλης

Αλέκος Λασπίας
 Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Πικραμμένου
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κωνσταντοπούλου Βασιλική
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	17.164,52	17.164,52
ΦΠΑ 24%	4.119,48	4.119,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.284,00	21.284,00

ο ανάδοχος

Καισαριανή, 07/02/2018
οι επιβλέποντες μηχανικοί

ΑΦΟΙ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αποστολόπουλος Αποστόλης

Αλέκος Λασπιάς
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Πικραμμένου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Κωνσταντοπούλου Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 1ου ΑΠΕ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
			ΕΠΙΠΛΕΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ				
1. χωματουργικά-ασφαλτικά	2.483,79	4.031,69	1.547,90	62,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. τεχνικά έργα	10.165,08	10.506,25	341,17	3,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	12.648,87	14.537,94	1.889,07		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΓΕ & ΟΕ 18%	2.276,80	2.616,83	340,03		0,00					
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	14.925,67	17.154,77	2.229,10	14,93%	0,00	0,00%				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	14.925,67	17.154,77	2.229,10	14,93%	0,00	0,00%				

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.238,85	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	2.229,11
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ	2.238,85	9,75
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	17.164,52	17.164,52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	17.164,52	17.164,52
ΦΠΑ	4.119,48	4.119,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.284,00	21.284,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.492,57

Ο παρών ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση

ο ανάδοχος

Καισαριανή, 07/02/2018
 οι επιβλέποντες μηχανικοί

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

ΑΦΟΙ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ
 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
 Αποστολόπουλος Αποστόλης

Αλέκος Λασπιάς
 Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Πικραμμένου
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κωνσταντοπούλου Βασιλική
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ», ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του έργου.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Χριστοφής Μιχαήλ 7) Κολοβού Κων/να 8) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 9) Παπαγιάννης Ιωάννης 10) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 12) Βασιλάκη Αικατερίνη 13) Κοντόσταυλος Γεώργιος 14) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 15) Καμπάκας Αντώνιος 16) Λυκούδης Αλεβίζος 17) Βοσκόπουλος Χρήστος 18) Αντωνόπουλος Δημήτριος 19) Κακανάκης Ευάγγελος, 20) Αλεξοπούλου Μαρία 21) Κατσαρέλης Νικόδημος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 01/03/2018
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ