



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 23/12/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13030

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
35^Η Συνεδρίαση 22-12-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 161/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ».

Πρακτικό της με αριθμό **35ης/2020 τακτικής** δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **22^η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **16:30 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12751/17-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)	
6. Παραγιού Άννα	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το **3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 12271/09-12-2020 εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής καθώς και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπου έχουν ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. αφορά στο έργο **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»**.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο υλοποιείται με βάση:

- τη σχετική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής και την αριθμ. 280/2018 (ΑΔΑ:**6ΤΦΓΩΨ-9ΩΙ**) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της επικαιροποιημένης μελέτης.
- Την υπ' αριθμ. 231/2018 (ΑΔΑ:**65ΧΧΩΨ-2ΩΝ**) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Διαγωνισμού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη Δημοσίας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
- Την αριθμ. πρωτ. 13185/2018 (ΑΔΑΜ **18PROC004271939**) Διακήρυξη
- Την υπ' αριθμ. 32/2020 (ΑΔΑ: **Ω6Θ6ΩΨ-ΘΔ3**) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 79313) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» **(Φάση: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση)** .
- Την αριθμ. πρωτ. 34902/9153/3.7.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 32/2020 απόφαση ΟΕ του Δήμου Καισαριανής

Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 8181/1-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV7274142). Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.

B. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.:

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό:

- 1) **Την ρύθμιση των ποσοτήτων** των εγκεκριμένων εργασιών των συμβατικών άρθρων του Τιμολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών που προτείνονται επειδή κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου και τακτοποίηση δαπάνης των απροβλέπτων.

Οι μεταβολές των εργασιών των συμβατικών άρθρων οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

1. Εκτεταμένες φθορές που προκλήθηκαν στους προσμετρημένους χώρους μεταξύ τους διαστήματος από την έγκριση της μελέτης έως και την σύμβαση του έργου καθώς και ακριβέστερη προμέτρηση στους χώρους των παιδικών χαρών που οδηγεί στις μεταβολές των ποσοτήτων των σχετικών άρθρων.
2. Αλλαγές στις ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας που προκύψαν από τα κρίσιμα ύψη πτώσης των υπό προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς.
3. Στη μείωση των ποσοτήτων των οργάνων παιδικής χαράς, καθώς με την ακριβέστερη αποτύπωση των χώρων προέκυψε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας για την τοποθέτησή τους.

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλειτον
1. Χωματουργικά, καθαίρεσεις												
1	1	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟΝ 3211Β	m3	17,80	90,00	1.602,00	180,00	3.204,00	1.602,00	
2	2	ΝΑΟΙΚ Ν122.66.10	Αποξήλωση εξοπλισμού παιδικής χαράς	ΟΙΚ 275	τεμ.	500,00	2,00	1.000,00	2,00	1.000,00		
3	3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	m2	7,90	100,00	790,00	101,09	798,61	8,61	
4	4	ΝΑΟΔΟ Α02.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	7,90	30,00	237,00	47,94	378,73	141,73	
5	5	ΝΑΟΔΟ Α1Δ01	Κοπή ασφαλτ/δέματος	ΟΙΚ 2269Α	m	0,86	20,00	17,20	80,80	69,49	52,29	
6	6	ΝΑΟΙΚ Α120.01.02	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΟΙΚ 2101	m2	11,60	5,00	58,00	10,00	116,00	58,00	
7	7	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	ton.k m	0,35	900,00	315,00	363,92	127,37		187,63
8	8	ΝΑΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	m3	0,90	15,00	13,50	352,85	317,57	304,07	
9	9	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226	m3	34,30	15,50	531,65	6,92	237,36		294,29
10	10	ΝΑΟΔΟ Α02	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟΝ 1123.Α	m3	7,00	95,00	665,00	321,00	2.247,00	1.582,00	

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
11	11	ΝΑΟΔΟ Β01	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟΝ 2151	m3	10,30	10,00	103,00	29,22	300,97	197,97	
12	12	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226	m3	62,30	0,50	31,15	10,11	629,85	598,70	
ΣΥΝΟΛΟ								5.363,50		9.426,95	4.545,37	481,92
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%								2.091,77		3.676,51	1.772,69	187,95
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								3.271,73		5.750,44	2.772,68	293,97
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				2.478,71	75,76%							

Ζ. Σκυροδεματα κονιοδεματα

1	13	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	106,00	50,00	5.300,00	84,09	8.913,54	3.613,54	
2	14	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ51	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΟΔΟΝ 2921	m	6,70	95,00	636,50	89,79	601,59		34,91
3	15	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	ΟΙΚ 3873	kg	1,01	600,00	606,00	542,69	781,62	175,62	
4	16	ΝΑΟΙΚ 38.13	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	m2	20,25	150,00	3.037,50	195,00	3.948,75	911,25	
5	17	ΝΑΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	85,00	1.912,50	71,94	1.618,65		293,85
6	18	ΝΑΟΙΚ 38.18	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	2,80	15,00	42,00	0,00	0,00		42,00
7	19	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α	ΟΙΚ 3872	kg	1,13	15,00	16,95	3.882,30	4.387,00	4.370,05	
6	N1	ΣΧ. ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ51	Πρόχυτο κράσπεδο από σκυρόδεμα κατασκευασμένο επιτοπίως	ΟΔΟ 2921	m	16,00	0,00	0,00	150,53	2.408,48	2.408,48	
7	N2	ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 38.13	Κατασκευή καθιστικού στην εσωτερική παρειά τοιχείου από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 3841	τμχ	107,97	0,00	0,00	5,00	539,83	539,83	
ΣΥΝΟΛΟ								11.551,45		23.199,46	12.018,77	370,76
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%								4.505,07		9.047,79	4.687,32	144,60
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								7.046,38		14.151,67	7.331,45	226,16
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				7.105,29	100,84%							

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλατον

3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

1	20	HMX 8973.7.1.ΣΧ	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	HΛM 103	TEM	550,00	8,00	4.400,00	8,00	4.400,00		
2	21	HMX 8973.7.1.ΣΧ	Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών)	HΛM 55	TEM	20,00	6,00	120,00	6,00	120,00		
3	22	HMX 8973.7.1.ΣΧ	Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας	HΛM 52	TEM	60,00	1,00	60,00	1,00	60,00		
4	23	HΛM ΚΠΤ-60.10.40.04.ΣΧ	Αντικατάσταση ραγοδιακοπών – χρονοδιακοπών φορτίου		TEM	100,00	4,00	400,00	4,00	400,00		
5	24	HMX 8062.1.ΣΧ	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού-φρεάτια-καλώδια τύπου E1VVU	HΛM 59.01	μ	7,00	100,00	700,00	100,00	700,00		

ΣΥΝΟΛΟ							5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%							2.215,20	2.215,20	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							3.464,80	3.464,80	0,00	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00							0,00%			

4. Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	25	ΝΑΟΙΚ Ν173.97.2	Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ.	ΟΙΚ 7397	m2	75,00	500,00	37.500,00	0,00	0,00		37.500,00
2	26	ΝΑΟΙΚ Ν173.97.3	Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ.	ΟΙΚ 7397	m2	82,00	50,00	4.100,00	600,00	49.200,00	45.100,00	
3	27	ΝΑΟΙΚ 79.81	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	39,40	220,00	8.668,00	216,64	8.535,62		132,38
4	28	ΝΑΟΔΟ Β52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟΝ 2922	m2	13,80	240,00	3.312,00	235,95	3.256,11		55,89
5	29	ΝΑΟΙΚ Ν120.22.6.2	Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	35,00	480,00	16.800,00	279,21	9.772,35		7.027,65
6	30	ΝΑΟΙΚ 52.81.01	Επενδύσεις στεγνών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	39,00	20,00	780,00	60,00	2.340,00	1.560,00	
6	N3	ΣΧ. ΝΑΟΔΟ Β82	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ 2922	τμχ	115,00	0,00	0,00	2,00	230,00	230,00	

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
ΣΥΝΟΛΟ								71.160,00		73.334,08	46.890,00	44.715,92
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ				39,00%			27.752,40		28.600,29	18.287,10	17.439,21	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								43.407,60		44.733,79	28.602,90	27.276,71
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				1.326,19	3,06%							

5. Κατασκευές ξυλινες ή μεταλλικές

1	31	ΝΑΟΙΚ Ν2017.1	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	700,00	2,00	1.400,00	2,00	1.400,00		
2	32	ΝΑΟΙΚ Ν2017.2	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	800,00	2,00	1.600,00	2,00	1.600,00		
3	33	ΝΑΟΙΚ Ν2017.3	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	650,00	2,00	1.300,00	2,00	1.300,00		
4	34	ΝΑΟΙΚ Ν2017.4	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	1.500,00	1,00	1.500,00	1,00	1.500,00		
5	35	ΝΑΟΙΚ Ν2017.5	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	450,00	2,00	900,00	2,00	900,00		
6	36	ΝΑΟΙΚ Ν2017.6	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00		
7	37	ΝΑΟΙΚ Ν2017.7	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	450,00	1,00	450,00	1,00	450,00		
8	38	ΝΑΟΙΚ Ν2017.8	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	450,00	1,00	450,00	0,00	0,00		450,00
9	39	ΝΑΟΙΚ Ν2017.9	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00		
10	40	ΝΑΟΙΚ Ν2017.10	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	850,00	1,00	850,00	1,00	850,00		
11	41	ΝΑΟΙΚ Ν2017.11	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	240,00	1,00	240,00	1,00	240,00		
12	42	ΝΑΟΙΚ Ν2017.12	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00		300,00
13	43	ΝΑΟΙΚ Ν2017.13	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	4.000,00	1,00	4.000,00	1,00	4.000,00		
14	44	ΝΑΟΙΚ Ν2017.14	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	6.000,00		
15	45	ΝΑΟΙΚ Ν2017.15	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	8.785,00	1,00	8.785,00	1,00	8.785,00		

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλειπτον
16	46	ΝΑΟΙΚ Ν2017.16	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	550,00	1,00	550,00	1,00	550,00		
17	47	ΝΑΟΙΚ Ν2017.17	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	2.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00		
18	48	ΝΑΟΙΚ Ν2017.18	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	1.900,00	1,00	1.900,00	1,00	1.900,00		
19	49	ΝΑΟΙΚ Ν2017.19	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ	ΟΙΚ 51.04.01	ΤΕΜ	350,00	3,00	1.050,00	3,00	1.050,00		
20	50	ΝΑΟΙΚ Ν52.14	Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία		τ.μ.	150,00	5,00	750,00	5,00	750,00		
20	Ν4	ΣΧ. ΟΙΚ 566.05	Μεταλλικός ορθοστάτης πακτωμένος σε σκυρόδεμα για στερέωση ξύλινης επένδυσης	ΟΙΚ 566.05	τμχ	25,03	0,00	0,00	120,00	3.003,30	3.003,30	

ΣΥΝΟΛΟ							35.225,00	37.478,30	3.003,30	750,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%							13.737,75	14.616,54	1.171,29	292,50
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							21.487,25	22.861,76	1.832,01	457,50
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							1.374,51		6,40%	

6. Λοιπά, τελειώματα

1	51	ΝΑΟΙΚ 77.30	Υπόστρωμα (ασάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΟΙΚ 7735	m2	2,25	100,00	225,00	100,00	225,00		
2	52	ΝΑΟΙΚ Ν77.80.02.1	Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 7785.1	m2	5,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00		
3	53	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	ΜΜ	3,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00		

ΣΥΝΟΛΟ							2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%							945,75	945,75	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							1.479,25	1.479,25	0,00	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ							0,00		0,00%	

7. Πρασino, χωματουργικές εργασίες

1	54	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	Κόψιμο-εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	ΤΕΜ	60,00	4,00	240,00	4,00	240,00		
---	----	-------------	---	----------	-----	-------	------	--------	------	--------	--	--

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλατον
2	55	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	Κόψιμο-εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	ΤΕΜ	80,00	5,00	400,00	5,00	400,00		
3	56	ΝΑΠΡΣ Ν1Α05.1	Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώματος	ΝΑΠΡΣ Α05	m3	12,00	24,00	288,00	24,00	288,00		
4	57	ΝΑΠΡΣ Γ02	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΠΡΣ 1620	m3	5,00	10,00	50,00	10,00	50,00		
5	58	ΝΑΠΡΣ Ε02.2	Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με εργασία χειρός, διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m	ΠΡΣ 5120	ΤΕΜ	2,00	120,00	240,00	120,00	240,00		
6	59	ΝΑΠΡΣ Ε04.2	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70Χ0,70Χ0,70 m	ΠΡΣ 5110	ΤΕΜ	2,40	3,00	7,20	3,00	7,20		

ΣΥΝΟΛΟ							1.225,20	1.225,20	0,00	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ				40,00%		490,08	490,08	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							735,12	735,12	0,00	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				0,00	0,00%					

8. Φυτικό υλικό

1	60	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ	7,40	50,00	370,00	50,00	370,00		
2	61	ΝΑΠΡΣ Δ03.4	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4	ΠΡΣ 5220	ΤΕΜ	13,50	25,00	337,50	25,00	337,50		
3	62	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ	1,30	128,00	166,40	128,00	166,40		
4	63	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ	12,50	3,00	37,50	3,00	37,50		
5	64	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2	Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυσσόμενων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	ΠΡΣ 5353	ΤΕΜ	5,50	20,00	110,00	20,00	110,00		

ΣΥΝΟΛΟ							1.021,40	1.021,40	0,00	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ				40,00%		408,56	408,56	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							612,84	612,84	0,00	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				0,00	0,00%					

9. Εγκατάσταση πρασίνου

1	65	ΟΙΚ ΚΤ-77.97-Α	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ	32,00	4,00	128,00	4,00	128,00		
---	----	----------------	---	-------	-----	-------	------	--------	------	--------	--	--

Α/Α	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή εργασιών	Κωδ. Αναθ.	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Αρχική σύμβαση		Προτεινόμενος ΑΠΕ			
							Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Ποσότητες	Δαπάνη εργασιών	Επί πλέον	Επί έλλατον
2	66	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-Α	Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2	ΗΛΜ 52	ΤΕΜ	130,00	2,00	260,00	2,00	260,00		
3	67	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-Α	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ	12,00	2,00	24,00	2,00	24,00		
4	68	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-Α	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, διαστάσεων 50x40x20 (cm)	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ	70,00	2,00	140,00	2,00	140,00		
5	69	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-Α	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 mm	ΗΛΜ 8	m	0,30	101,00	30,30	101,00	30,30		
6	70	ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-Α	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΗΛΜ 8	ΤΕΜ	0,22	180,00	39,60	180,00	39,60		
7	71	ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.01-Α	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΗΛΜ 8		0,45	80,00	36,00	80,00	36,00		

ΣΥΝΟΛΟ		657,90	657,90	0,00	0,00
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 40,00%		263,16	263,16	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ		394,74	394,74	0,00	0,00
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00		0,00%			

ΣΥΝΟΛΟ 1	81.899,71	94.184,41	40.539,04	28.254,34
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	14.741,95	16.953,19	7.297,03	5.085,78
ΣΥΝΟΛΟ 2	96.641,66	111.137,60	47.836,07	33.340,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	14.496,25	0,31		
ΣΥΝΟΛΟ 3	111.137,91	111.137,91		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	111.137,91	111.137,91		
ΦΠΑ 24%	26.673,10	26.673,10		
ΣΥΝΟΛΟ	137.811,01	137.811,01		

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Καισαριανή,...../...../2020

οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η

Καισαριανή,...../...../2020

Για την ανάδοχο εταιρεία

Διευθύντρια Τ.Υ.

NAFCONSTRUCTION IKE Ελιάνα Χαρίτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γρηγόριος Ευαγγέλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΑΠΕ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	81.899,71	94.184,41	12.284,70	15,00%
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	14.741,95	16.953,19	2.211,24	15,00%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.496,25	0,31	-14.495,94	-100,00%
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	-
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	-
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	111.137,91	111.137,91	0,00	0,00%
ΦΠΑ 24%	26.673,10	26.673,10	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ	137.811,01	137.811,01	0,00	0,00%

Καισαριανή,...../...../2020
Για την ανάδοχο εταιρεία

Καισαριανή,...../...../2020
οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Καισαριανή,...../...../2020
η Διευθύντρια Τ.Υ.

NAFCONSTRUCTION ΙΚΕ

Ελιάννα Χαρίτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γρηγόριος Ευαγγέλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ Ι ΕΚΠΤΩΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1	0,00	39,00%	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2	2.948,31	39,00%	1.798,47
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3	0,00	39,00%	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4	230,00	39,00%	141,30
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 5	3.003,30	39,00%	1.832,01
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6	0,00	39,00%	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 7	0,00	40,00%	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 8	0,00	40,00%	0,00
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 9	0,00	40,00%	0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαίωτικό Πίνακα Εργασιών 1)

ΟΜΑΔΕΣ	ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ	ΚΑΘΑΡΗ ΛΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

1. Χωματουργικά, καθαυρέσεις	3.271,73	5.750,44	2.478,71	75,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Σκυροδέματα κονιοδέματα	7.046,38	14.151,67	7.105,29	100,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες	3.464,80	3.464,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. Επενδύσεις, επιστρώσεις	43.407,60	44.733,79	1.326,19	3,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	21.487,25	22.861,76	1.374,51	6,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. Λοιπά, τελειώματα	1.479,25	1.479,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7. Πράσινο, χωματουργικές εργασίες	735,12	735,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. Φυτικό υλικό	612,84	612,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9. Εγκατάσταση πρασίνου	394,74	394,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	81.899,71	94.184,41	12.284,70		0,00	0,00		0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	14.741,95	16.953,19	2.211,24		0,00				
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	96.641,66	111.137,60	14.495,94	15,00%	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	96.641,66	111.137,60	14.495,94	15,00%	0,00				

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.496,25	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	14.495,94
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ	14.496,25	0,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	111.137,91	111.137,91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	111.137,91	111.137,91
ΦΠΑ	26.673,10	26.673,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	137.811,01	137.811,01

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.189,97
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00

Καισαριανή,...../...../2020
Για την ανάδοχο εταιρεία

Καισαριανή,...../...../2020
οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

NAFCONSTRUCTION IKE

Ελιάννα Χαρίτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γρηγόριος Ευαγγέλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Καισαριανή,...../...../2020
η Διευθύντρια Τ.Υ.

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών
- Τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού σύμβασης 111.137,92 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 137.811,10 ευρώ (με ΦΠΑ) **χωρίς υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της σύμβασης.**
Ανάδοχος NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)
6. Παραγιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 22/12/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ