



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

22/02/2019  
2492

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/02/2019

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 8

Πρακτικό της με αριθμό **3ης/20.02.2019**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **20<sup>η</sup>** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **20/02/2019**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.2039/15.02.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**  
**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

**Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.**

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βασιλάκη Αικατερίνη
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Σοφιανόπουλος Γεώργιος
3. Περρής Ιωάννης	3. Βερλέκης Νικόλαος
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	4. Αντωνόπουλος Δημήτρης
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	5. Κακανάκης Ευάγγελος
6. Χριστοφής Μιχαήλ	6. Αλεξοπούλου Μαρία
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Βεχλίδη Μαρία	
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
14. Φασούλα Αλίκη	
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
16. Καμπάκας Αντώνης	
17. Λυκούδης Αλεβίζος	
18. Βοσκόπουλος Χρήστος	
19. Κατσαρέλης Νικόδημος	
20. Γαβρίλης Γεώργιος	

21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις συντήρησης γηπέδου “ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” Δ. Καισαριανής», συνολικής δαπάνης 20.235,58 Ευρώ (πλέον 4.856,54 Ευρώ 24% Φ.Π.Α), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6370 (ΑΔΑ: 7ΗΧ9ΩΨ-ΥΩΘ) σύμβαση.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πληρ. Γουναρόπουλος Βασίλειος  
Τηλ. 2132010729

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 28/01/2019  
Αρ. Πρωτ. 970

**Προς: Πρόεδρο ΔΣ**

**Κοιν.**

**● Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας.**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο:**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις συντήρησης γηπέδου “ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” Δ. Καισαριανής», συνολικής δαπάνης 20.235,58 Ευρώ (πλέον 4.856,54 Ευρώ 24% Φ.Π.Α), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 6370 (ΑΔΑ: 7ΗΧ9ΩΨ-ΥΩΘ) σύμβαση.

Σας επισυνάπτουμε το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το Έργο του θέματος και εισηγούμαστε :

την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του επισυναπτόμενου υπογεγραμμένου από την σχετική Επιτροπή (όπως αυτή ορίστηκε με βάση με την Απόφαση ΔΣ 89/2018 ΑΔΑ:ΩΠΚ3ΩΕΨ-ΡΛΡ και το έγγραφο ΓΓΑ με ημερομηνία 02-07-2018 αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΔΑΕ/317664/12761/1606/235) Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο : «Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις συντήρησης γηπέδου “ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” Δ. Καισαριανής»

Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας  
Κωνσταντοπούλου Βασ.  
Αρχιτ. Μηχανικός

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τον Ανάδοχο <<ΕΝΕΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. >>.

Στήν Καισαριανή σήμερα 24/11/2019, ημέρα Πέμπτη, 2019, οι κάτωθι υπογράφοντες:

- Περρής Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιδήμαρχος (ως Πρόεδρος)
- Κοντογιάννης Στέφανος Μηχ.Μηχανικός (ως μέλος)
- Απιδοπούλου Ευθυμία Μηχ.Μηχανικός (ως μέλος)


αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα με βάση την Απόφαση ΔΣ 89/2018 ΑΔΑ:ΩΠΚ3ΩΕΨ-ΡΛΡ και το έγγραφο ΓΓΑ: με ημερ. 02/07/2018 αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΔΑΕ/317664/12761/1606/235, επισκεφθήκαμε το τόπο του έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΕΝΕΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ κο. **Αθανάσιο Τσεκούρα** και τους επιβλέποντες Σώκριαλη Κωνσταντίνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ και Γουναρόπουλο Βασίλειο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως αναγράφονται παρακάτω:

A/A	Ενδειξη Εργασιών	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα Εγκεκριμένη (1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ)	Εκτελεσθείσες (Τελική Επιμέτρηση)
<b>1. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικού μηχανήματος.	1	Τεμ.	1	1
2	Ηλιακός θερμοσίφωνας	2	Τεμ.	8	8
3	Χρονόμετρο επίθεσης για γήπεδο μπάσκετ	3	Τεμ	2	2
4	Αποκατάσταση λειτουργίας αντλιοστασίου	4	Τεμ.	1	1
<b>2. 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ</b>					
1	Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PEX διαμέτρου 28mm	1NT/1	m	97,10	97,10
2	Θερμική μόνωση σωλήνων με θερμομονωτικό υλικό τύπου Armaflex πάχους 9 mm για διάμετρο σωλήνα από 1 ¼ ins έως 2 ins	1NT/2	m	97,10	97,10
3	Αποξήλωση ηλιακού θερμοσίφωνα, τροποποίηση και χρωματισμός της βάσης του	1NT/3	Τεμ.	4	4
4	Σύστημα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης ηλιακών θερμοσίφωνων	1NT/4	κ.α.	1	1
5	Τροποποίηση βάσεων ηλιακών θερμοσίφωνων και καθαίρεση καθισμάτων κερκίδων γηπέδου	1NT/5	Κ.α.	1	1


## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παραθέτουμε το ιστορικό του Έργου κατά χρονολογική σειρά:

- Στις 28/5/2015 εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΟΥ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ**» από την Δ/ση ΤΥ του Δήμου Καισαριανής.
- Στις 2/6/2015 με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5942 έγγραφό του ο Δήμος Καισαριανής διαβίβασε το από 29/5/2015 Τεχνικό Δελτίο του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΟΥ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ**» με το οποίο αιτήθηκε στην ΓΓΑ την ένταξη του εν λόγω έργου στο ΠΔΕ.
- Στις 8/9/2015 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2015 του έργου «**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΟΥ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ**» (Κωδικός Έργου 2015ΣΕ01600022) προϋπολογισμού 38.890,00 €
- Στις 14/9/2015 με την υπ' αριθμ. 10080 εισήγηση προς ΔΣ για έγκριση της μελέτης.
- Στις 15/9/2015 καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 15REQ003048672 , 2015-9-15.
- Στις 26/11/2015 με την υπ' αριθμ. 227/2015 (ΑΔΑ: ΩΚ6ΛΩΕΨ-ΓΘΑ) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καισαριανής κ. Σταμέλου Ηλία για την υπογραφή της επικείμενης Προγραμματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου με την ΓΓΑ.
- Στις 23/12/2015 υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Καισαριανής για την πράξη «**ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΟΥ Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ**» ΠΔΕ (ΣΑ Ε 016).
- Στις 28/12/2015, με την υπ' αριθμ. 185/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 38.890,00 ευρώ (πίστωση έτους 2015) του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (Τύπος Β) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου. Η απόφαση αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΛΠΣΩΕΨ-ΡΞΖ
- Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 14516/29-12-15).
- Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:67ΗΛΩΕΨ-ΓΜΓ).
- Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης (30-12-15).
- Στις 28/12/2015, με την υπ' αριθμ. 186/2015 (ΑΔΑ: ΩΟΩΕΩΕΨ-ΨΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ορίστηκαν τα μέλη επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού του συγκεκριμένου έργου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του.
- Στις 21/1/2016 έγινε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου και υπογράφηκε το Πρακτικό της Δημοπρασίας του εν λόγω έργου από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.
- Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ.πρωτ. 774/25-1-16).
- Στις 24/2/2016, με την υπ' αριθμ. 16/2016 (ΑΔΑ:7ΣΧΣΩΕΨ-7Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
- Στις 7/4/2016, με την υπ' αριθμ. 24516/9214 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
- Διαβίβαση ανακοίνωσης ανακήρυξης αναδόχου (αρ. πρωτ. 4364/15-4-16).
- Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (αρ.πρωτ. 4854/27-4-16).
- Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (αρ. πρωτ. 5180/11-5-16).



- Στις 7/6/2016 υπεγράφη η με αριθμ. πρωτ. 6370 (ΑΔΑ: 7ΗΧ9ΩΨ-ΥΩΘ) σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Καισαριανής κ. Σταμέλου Ηλία (Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου Καισαριανής) και του Αθανασίου Τσεκούρα νόμιμου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας του έργου ΕΝ.ΕΤ.ΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε συνολικής δαπάνης 20.235,58 € (πλέον 4.856,54 € 24% Φ.Π.Α.). Το συμφωνητικό αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ005260801 2016-10-19.
- Στις 7/6/2016 ορίστηκαν με το αριθμ. πρωτ. 6371/2016 έγγραφο της κας Κωνσταντοπούλου Βασιλικής Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας οι τεχνικοί υπάλληλοι Γουναρόπουλος Βασίλειος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ & Σώκιαλης Κωνσταντίνος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ επιβλέποντες του έργου.
- Στις 10/6/2016 ορίστηκαν με την αριθμ. 101/6522/2016 απόφαση του Δημάρχου Καισαριανής τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου από τον Δήμο Καισαριανής (Τακτικά μέλη: Λασπιάς Αλέξανδρος Πολ. Μηχανικός και η Ταμπάκη Ειρήνη Πολ. Μηχανικός Γραμματέας).
- Υποβολή χρονοδιαγράμματος (αρ. πρωτ. 6660/13-6-16).
- Στις 16/6/2016 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
- Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΔΑΕΕΠΕ/218429/15757/1050/1192/4.7.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 7ΕΒ6453Π4-ΝΥΣ) ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Γ.Γ.Α. για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ατυχημάτων του έργου (αρ. πρωτ. 8136/18-7-16).
- Αίτηση παράτασης εργασιών του έργου (αρ. πρωτ. 8587/26-7-16).
- Εισήγηση προς το ΔΣ για έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του εν λόγω έργου (αρ. πρωτ. 8587/26-7-16).
- Την αρ. πρωτ.: 8586/26-7-2016 της 3-8-2016 υποβολή 1ης Πιστοποίησης, (ΠΠΑΕ και επιμετρήσεις).
- Την αρ. απόφαση 167/28-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καισαριανής για την παράταση της προθεσμίας έως 20/09/2016 (ΑΔΑ: ΩΑ5ΥΩΕΨ-8ΞΞ).
- Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΚΑΕ/251023/17873/1214/255/28-7-16 Έγγραφο της ΓΓΑ για την προσκόμιση δικαιολογητικών, εγγράφων και σχεδίων που αφορούν στο έργο της κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
- Εισήγηση προς το ΔΣ για την έγκριση παράτασης του έργου (αρ. πρωτ. 10057/14-9-16).
- Έγκριση ΔΣ για την παράταση του έργου (ΑΔΑ: ΩΘΩΦΩΕΨ-ΡΨΑ).
- Με την υπ' αριθμ. 176/15-9-2016 Απόφαση Δ.Σ. ορίστηκε ο Οικονομικός Υπόλογος εκ μέρους του Δήμου Καισαριανής (ΑΔΑ: ΩΣΔΥΩΕΨ-ΥΦΘ)
- Υποβολή 1<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ (αρ. πρωτ. 10309/20-9-16).
- Την από 03-08-2016 έγκριση της 1ης πιστοποίησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Το έγγραφο του Δήμου Καισαριανής 9047/21-9-16 (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/309426/23-9-2016) με το οποίο αποστάλθηκε πλήρης φάκελος στοιχείων (εγγράφων και φωτογραφιών) του Έργου τα οποία ζητήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΓΓΑ).
- Την ΑΠ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/314804/38249/3738/2092/27-9-2016 Απόφαση κατανομής σχετικής πίστωσης του έργου 2015ΣΕΟ1600022 Της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΑΔΑ: 7ΙΧ84653Π4-038).
- Την ΑΠ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/329445/40261/4100/1063/20-10-2016 έγκριση επιχορήγησης του Δήμου Καισαριανής από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αθλητικές Εγκαταστάσεις» 2015ΣΕΟ1600022 ΚΑΕ 8247.
- Την υπ' αριθμ. 195/25-10-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καισαριανής για την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας για διαδικαστικούς λόγους έως 31-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΩ2ΩΕΨ-5ΧΧ).



- Το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (01.11.2016).
- Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ & το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ εγκρίθηκε με την Απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 195/25-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΩ2ΩΕΨ-5ΧΧ).
- Την αρ. πρωτ.: 68/17.11.2016 υποβολή 2ης Πιστοποίησης.
- Την από 30-11-2016 Τελική επιμέτρηση του έργου
- Την αρ. ΑΔΑ:ΩΗΨ14653Π4-ΦΤΙ / 08-03-2017 έγκριση πίστωσης από την ΣΑΕ016 ύψους 7.922,00 ευρώ για την πληρωμή της 2<sup>ης</sup> πιστοποίησης.
- Το 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (28-03-2017).
- Τον ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) του έργου.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Ανάδοχος  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Ε.Π.Ε.Ε.  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΟΝΙΣΤΩΝ ΠΛ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16451  
ΑΦΜ: 099025216 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΗΛ: 210 9943 812 - 6936 064 077

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Νόμιμος εκπρόσωπος

Οι επιβλέποντες μηχανικοί

Βασίλειος Γουναρόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Σώκιαλης Κωνσταντίνος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο πρόεδρος και τα μέλη της  
Επιτροπής

Περρής Ιωάννης,  
Δημοτικός Σύμβουλος -  
Αντιδήμαρχος (ως  
Πρόεδρος)

Κοντογιάννης Στέφανος  
Μηχ.Μηχανικός  
(ως μέλος)

Απιδοπούλου Ευθυμία  
Μηχ.Μηχανικός  
(ως μέλος)

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το επισυναπτόμενο υπογεγραμμένο από την σχετική Επιτροπή (όπως αυτή ορίστηκε με βάση με την Απόφαση ΔΣ 89/2018 ΑΔΑ:ΩΠΚ3ΩΕΨ-ΡΛΡ και το έγγραφο ΓΓΑ με ημερομηνία 02-07-2018 αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΔΑΕ/317664/12761/1606/235) Πρωτόκολλο **Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο** : ««Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις συντήρησης γηπέδου “ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ” Δ. Καισαριανής»

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Φασούλα Αλίκη 16) Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Καμπάκας Αντώνιος 18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20) Κατσαρέλης Νικόδημος, 21) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/02/2019  
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**