



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

24/06/2019
7166

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 20/06/2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 128

Πρακτικό της με αριθμό **10ης/20.06.2019**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **20^η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2019**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **20/06/2019**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.7020/18.06.2019**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Αντωνόπουλος Δημήτρης
3. Περρής Ιωάννης	
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Βεχλίδη Μαρία	
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
14. Βασιλάκη Αικατερίνη	
15. Φασούλα Αλίκη	
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
17. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
18. Καμπάκας Αντώνης	
19. Λυκούδης Αλεβίζος	

20. Βερλέκης Νικόλαος	
21. Κακανάκης Ευάγγελος	
22. Αλεξοπούλου Μαρία	
23. Κατσαρέλης Νικόδημος	
24. Γαβρίλης Γεώργιος	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» έως 27/9/2019.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/06/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 7039

Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Ταχ. Κωδ. : 16121
Τηλέφωνο : 210 7292603-7
Fax : 210 7292621

Προς

Πρόεδρο Δ.Σ.

Θέμα: Έγκριση από το ΔΣ Παράτασης του Έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» του Δήμου Καισαριανής έως 27/9/2019.

Ανάδοχος εταιρεία:

Τσίγκος Δημήτριος,
Εργολήπτης Δημοσίων έργων
Ταχ. Διεύθυνση: Παρμενίωνος 60, Θρακομακεδόνες,
Εδρα : Κωνσταντινουπόλεως 296 Αχαρνές, ΤΚ 13673,
6945-586012 email dim@odos-tsigos.gr - ΑΦΜ 068727278, ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την εισήγηση για Παράταση)

Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αρ. πρωτ. 3898/27-3-19 (ΑΔΑ: 698ΝΩΕΨ-Ω01) με προθεσμία περαίωσης 27/07/2019.

Λόγω καθυστέρησης έκδοσης των απαιτούμενων αδειών δημιουργούν την ανάγκη για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά 2 μήνες, ήτοι έως 27/09/2019, προκειμένου να παραδοθεί ολοκληρωμένο το έργο.

Για το Έργο του θέματος υποβλήθηκε αίτηση παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο με την αριθ. Πρωτ, 7022/18-6-19 επιστολή του.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε :

Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 27/09/2019, για το Έργο :

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Οι Επιβλέποντες

Σώκιαλης Κωνσταντίνος

Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

Γουναρόπουλος Βασίλειος

Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας

α/α

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Δασολόγος

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του Έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» έως 27/9/2019.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Φασούλα Αλίκη 17) Κοντόσταυλος Γεώργιος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19) Καμπάκας Αντώνιος 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21) Βερλέκης Νικόλαος 22) Κακανάκης Ευάγγελος 23) Αλεξοπούλου Μαρία 24) Κατσαρέλης Νικόδημος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 20/06/2019

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ